Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области

П Р И К А З

23.06.2025 № 236

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 409

П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 409, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Министр Н.К. Денисов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 19365B3D36B16C639B10D254DE5134B8
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19365b3d36b16c639b10d254de5134b8
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 31.03.2025

Дата утверждения паспорта: 02.04.2025

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор ведомственного проекта	Денисов Николай Константинович	министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Фирстов Алексей Олегович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор ведомственного проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Защита территории Нижегородской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней»								
1.1.	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней	ВП	Единица	0	2022	0	0	0	0
1.2.	Количество свиноводческих хозяйств с низким уровнем биологической защиты (I или II уровень компартмента), перешедших на альтернативные виды деятельности	ВП	Единица	1 411	2022	780	760	740	740

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Защита территории Нижегородской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней»														
1.1.	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней	ВП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
1.2.	Количество свиноводческих хозяйств с низким уровнем биологической защиты (I или II уровень компартмента), перешедших на альтернативные виды деятельности	ВП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	760

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Защита территории Нижегородской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней											
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней	X	Тысяча голов	12,467	2022	3,792	3,792	3,792	3,792	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.1.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях	X	Тысяча квадратных метров	2 664,772	2022	712,8	712,8	712,8	712,8	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.2.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней	X	Тысяча голов	11,62	2022	9,765	9,765	9,765	9,765	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.3.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											

1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней	X	Единица	5	2022	5	5	5	5	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.4.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств	X	Процент	100	2022	100	100	100	100	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.5.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней	X	Человек	200	2022	360	360	360	360	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.6.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней	X	Тысяча штук	10	2022	10	10	10	10	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.7.1.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней											
1.8.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства	X	Единица	15	2022	18	16	2	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	
1.8.1.	Техническая готовность животноводческих объектов на уровне 100% (единицы)											
1.9.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства	X	Голова	0	2022	104	-	-	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество свиноводческих хозяйств с низким уровнем биологической защиты (I или II уровень компартмента), перешедших на альтернативные виды деятельности
1.9.1.	Объем мощностей построенных (реконструированных) животноводческих объектов мясного скотоводства											
1.10.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов	X	Особь	0,25	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Отсутствие вспышек африканской чумы свиней
1.10.1.	Поддержание численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 га.											

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Защита территории Нижегородской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней	707 914,12	568 475,00	419 164,70	360 818,60	2 056 372,42
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.7.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов	3 742,47	0,00	0,00	X	3 742,47
1.8.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 742,47	0,00	0,00	X	3 742,47
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
1.8.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.8.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.8.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.8.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.9.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства	704 171,65	568 475,00	419 164,70	360 818,60	2 052 629,95
1.9.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	256 885,85	204 651,00	150 899,30	129 894,70	742 330,85
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.9.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Внебюджетные источники	447 285,80	363 824,00	268 265,40	230 923,90	1 310 299,10
1.10.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.10.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
1.10.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.10.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.10.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.10.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	0,00
1.11.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		707 914,12	568 475,00	419 164,70	360 818,60	2 056 372,42
Бюджет субъекта Российской Федерации		260 628,32	204 651,00	150 899,30	129 894,70	746 073,32
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		447 285,80	363 824,00	268 265,40	230 923,90	1 310 299,10

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Защита территории Нижегородской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней												
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней												
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях												
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней												
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней												
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств												
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней												
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней												
1.8.	Поддержка организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 651,00
1.10.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства												
1.11.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 651,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Защита территории Нижегородской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней										
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.1.К1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.1.К1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.1.К1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Проведение диагностических исследований на наличие вируса африканской чумы свиней в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.1.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.2.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.2.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.2.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.2.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.2.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.2.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Проведение ветеринарно-санитарных работ в свиноводческих организациях в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.3.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.3.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.3.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.3.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.3.К.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.3.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.3.	Проведение акарицидных обработок поголовья свиней в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.4.К.1.	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	заключен договор на закупку товаров,работ, услуг	X	31.12.2024	1.4.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Договор
1.4.К.3.	приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2024	1.4.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.4.К.1.	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	План-график закупок

1.4.К.2.	заключен договор на закупку товаров,работ, услуг	X	31.12.2025	1.4.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Договор
1.4.К.3.	приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2025	1.4.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.4.К.1.	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.К.2.	заключен договор на закупку товаров,работ, услуг	X	31.12.2026	1.4.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Договор
1.4.К.3.	приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2026	1.4.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Обеспечение технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.5.К.1.	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.К.2.	Заключен договор на закупку товаров,работ, услуг	X	31.12.2024	1.5.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Договор

1.5.К.3.	Приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2024	1.5.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.5.К.1.	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.К.2.	Заключен договор на закупку товаров,работ, услуг	X	31.12.2025	1.5.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Договор
1.5.К.3.	Приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2025	1.5.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.5.К.1.	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.К.2.	Заключен договор на закупку товаров,работ, услуг	X	31.12.2026	1.5.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Договор
1.5.К.3.	Приобретенные товары поставлены на баланс	X	31.12.2026	1.5.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Создание резерва в государственных учреждениях ветеринарии диагностических, дезинфицирующих, антипаразитарных и дератизационных средств в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Отчет Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней

1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.6.К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.К.2.	Заключен договор на оказание услуги	X	31.12.2024	1.6.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.К.3.	Услуга оказана	X	31.12.2024	1.6.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.6.К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.К.2.	Заключен договор на оказание услуги	X	31.12.2025	1.6.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.К.3.	Услуга оказана	X	31.12.2025	1.6.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.6.К.1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2.	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.К.2.	Заключен договор на оказание услуги	X	31.12.2026	1.6.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.6.К.3.	Услуга оказана	X	31.12.2026	1.6.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.6.	Повышение квалификации, обучение ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.7.К.1.	Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.7.К.2.	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	X	31.12.2024	1.7.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.7.К.1.	Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.7.К.2.	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	X	31.12.2025	1.7.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.7.К.1.	Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ

1.7.К.2.	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	X	31.12.2026	1.7.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефимычев Игорь Витальевич	X	X	X	X	Иной документ
1.7.	Осуществление информационной деятельности по профилактике вируса африканской чумы свиней в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Лобочкова Наталья Геннадьевна - главный специалист	X	X	X	0,00	Иной документ Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении вируса африканской чумы свиней
1.8.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	2 052 629,95	Иной документ Техническая готовность животноводческих объектов на уровне 100% (единицы)
1.8.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	704 171,65	Иной документ Техническая готовность животноводческих объектов на уровне 100% (единицы)
1.8.К.1.	Прием заявок от участников отбора	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.8.К.2.	Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.8.К.3.	Ввод объекта в эксплуатацию объекта	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.8.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	568 475,00	Иной документ Техническая готовность животноводческих объектов на уровне 100% (единицы)
1.8.К1.	Прием заявок от участников отбора	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.8.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.8.К2.	Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов	X	10.10.2025	1.8.К.1.	1.8.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.8.К3.	Ввод объекта в эксплуатацию объекта	X	31.12.2025	1.8.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.8.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	419 164,70	Иной документ Техническая готовность животноводческих объектов на уровне 100% (единицы)
1.8.К1.	Прием заявок от участников отбора	X	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.8.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.8.К2.	Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов	X	10.10.2026	1.8.К.1.	1.8.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.8.К3.	Ввод объекта в эксплуатацию объекта	X	31.12.2026	1.8.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.8.	Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	360 818,60	Иной документ Техническая готовность животноводческих объектов на уровне 100% (единицы)

1.8.К.1.	Прием заявок от участников отбора	X	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.8.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.8.К.2.	Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов	X	10.10.2027	1.8.К.1.	1.8.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.8.К.3.	Ввод объекта в эксплуатацию объекта	X	31.12.2027	1.8.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.9.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ Объем мощностей построенных (реконструированных) животноводческих объектов мясного скотоводства
1.9.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ Объем мощностей построенных (реконструированных) животноводческих объектов мясного скотоводства
1.9.К.1.	Прием заявок от участников отбора	X	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.9.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.9.К.2.	Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов	X	30.12.2024	1.9.К.1.	1.9.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.9.К.3.	Ввод объекта в эксплуатацию объекта	X	31.12.2024	1.9.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.9.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ Объем мощностей построенных (реконструированных) животноводческих объектов мясного скотоводства

1.9.К.1.	Прием заявок от участников отбора	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.9.К.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.9.К.2.	Рассмотрение заявок, утверждение перечня объектов	X	10.10.2025	1.9.К.1.	1.9.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Приказ
1.9.К.3.	Ввод объекта в эксплуатацию объекта	X	31.12.2025	1.9.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.9.	Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Иной документ Объем мощностей построенных (реконструированных) животноводческих объектов мясного скотоводства
1.10.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Хрулев Андрей Александрович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Поддержание численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 га.
1.10.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Хрулев Андрей Александрович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Поддержание численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 га.
1.10.К.1.	Проведение учетов численности и регулирования численности кабана, мониторинга наличия вируса африканской чумы свиней в охотничьих угодьях, обеспечение создания буферных зон, свободных от кабанов, шириной до 10 км вокруг свиноводческих хозяйств, отнесенных к III-IV компартменту	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрулев Андрей Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.10.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Хрулев Андрей Александрович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Поддержание численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 га.

1.10.К.1.	Проведение учетов численности и регулирования численности кабана, мониторинга наличия вируса африканской чумы свиней в охотничьих угодьях, обеспечение создания буферных зон, свободных от кабанов, шириной до 10 км вокруг свиноводческих хозяйств, отнесенных к III-IV компартменту	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрулев Андрей Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.10.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Хрулев Андрей Александрович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Поддержание численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 га.
1.10.К.1.	Проведение учетов численности и регулирования численности кабана, мониторинга наличия вируса африканской чумы свиней в охотничьих угодьях, обеспечение создания буферных зон, свободных от кабанов, шириной до 10 км вокруг свиноводческих хозяйств, отнесенных к III-IV компартменту	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрулев Андрей Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.10.	Обеспечение низкой численности популяции диких кабанов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Хрулев Андрей Александрович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Поддержание численности кабана до плотности популяции не более 0,25 особей на 1000 га.
1.10.К.1.	Проведение учетов численности и регулирования численности кабана, мониторинга наличия вируса африканской чумы свиней в охотничьих угодьях, обеспечение создания буферных зон, свободных от кабанов, шириной до 10 км вокруг свиноводческих хозяйств, отнесенных к III-IV компартменту	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хрулев Андрей Александрович	X	X	X	X	Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту ведомственного проекта
Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту ведомственного проекта
Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8