



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

29.12.2023 № 411

г. Нижний Новгород


Об утверждении паспорта ведомственного
проекта
«Поддержка отдельных направлений развития
отраслей АПК»

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт ведомственного проекта «Поддержка отдельных направлений развития отраслей АПК».
2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства сельского
 хозяйства
 и продовольственных ресурсов
 Нижегородской области

29.12.2023 411
 от _____ № _____

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Поддержка отдельных направлений развития отраслей АПК»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Поддержка отдельных направлений развития	Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 -31.12.2030	Этап II -
Куратор ведомственного проекта	Денисов Николай Константинович	Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель ведомственного проекта	Григорьев Олег Викторович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор ведомственного проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	-	

2. Показатели ведомственного проекта


№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Создание условий для проведения модернизации машинно-тракторного парка и производственного оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями																
1.1	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	ФП вне НП	процент	8	2022	7,6	7,5	7,4						Убывающий	нет	нет	-
2	Привлечение молодых специалистов и работников, в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства																
2.1	Дефицит кадров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	ВП	человек	1600	2022	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	Убывающий	нет	нет	-	
2.2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ	процент	104,0	2022	106,7	107,1	107,6	107,7	107,8	107,9	108,0	Возрастающий	нет	нет	-	


4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта



№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Создание условий для проведения модернизации машинно-тракторного парка и производственного оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями																
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства»	X	гектар	1100	2023	1100	1100	1100						Производство и реализация продукции	ВП	нет	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства
1.1.1.	Размер посевных площадей, занятых льном на волокно, гектар																

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники»	X	Единица	421	2022	147	155	160	-	-	-	-	Производство и реализация продукции	ВП	нет	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства
1.2.1.	Количество единиц оборудования и техники, приобретенных получателем субсидии с использованием субсидии с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года															
1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута»	X	тыс. тонн	107,7	2022	115	-	-					Производство и реализация продукции	ВП	нет	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства
1.3.1	Объем переработки сельскохозяйственной продукции (молоко сырье), тыс. тонн															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей»		тыс. тонн	17,466	2023	17,466	17,466	17,466					Производство и реализация продукции	ФП	нет	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства
1.4.1	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»	X	тыс. рублей	5000000	2023	5000000	5 000000	5000000					Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ВП	нет	
1.5.1.	Объем привлеченных кредитов (займов), субсидируемых за счет средств областного бюджета.															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже»	X	тыс. рублей	375 000	2023	0	0	0					Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ВП	нет	
1.6.1.	Номинальный объем размещенного выпуска облигаций															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7.	Мероприятие (результат) «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства»	X	гектар	128976	2022	90540	90540	90540					Производство и реализация продукции	ВП	нет	
1.7.1.	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений															
1.8.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями»	X	Тыс. гектаров	0,076	2022	0,070	0,060	0,060					Производство и реализация продукции	ВП	нет	
1.8.1.	Мероприятие (результат) «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9.	Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство	X	единиц	-	2022	1	1	1					Производство и реализация продукции	ВП	нет	-
1.9.1.																
2.	Привлечение молодых специалистов и работников, в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства															
2.1	Мероприятие (результат) «Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области»	X	человек	199	2022	150	150	150	150	150	150	150	Производство и реализация продукции	ВП	нет	Дефицит кадров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
2.1.1.	Количество молодых специалистов и работников, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства															

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования								Всего
п/п		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1.	Создание условий для проведения модернизации машинно-тракторного парка и производственного оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями а также компенсация затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей	18 000 224,7	10 962 150,1	8 794 369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37 756 744,6
1.1.	<i>Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства</i>	11 370,9	11 370,9	11 370,9					34 112,7
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	3 790,3	3 790,3	3 790,3					11 370,9
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.1.4.	Внебюджетные источники	7 580,6	7 580,6	7 580,6					22 741,8

1.2.	<i>Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники</i>	9 450 000,0	4 050 000,0	4 050 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 550 000,0
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	700 000,0	300 000,0	300 000,0					1 300 000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								0,0
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	700 000,0	300 000,0	300 000,0					1 300 000,0
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								0,0
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	700 000,0	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300 000,0
1.2.4.	Внебюджетные источники	8 750 000,0	3 750 000,0	3 750 000,0					16 250 000,0
1.3.	<i>Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута</i>	41 200,0							41 200,0
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	41 200,0							41 200,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.3.4.	Внебюджетные источники								
1.4.	<i>Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей</i>	555 538,0	555 538,0	555 538,0					1 666 614,0
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	70 352,0	70 352,0	70 352,0					211 056,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								

1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.4.4.	Внебюджетные источники	485 186,0	485 186,0	485 186,0					1 455 558,0
1.5.	<i>Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях</i>	5 544 000,0	3 931 664,3	4 081 002,7					13 556 667,0
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	880 000,0	624 073,7	647 778,2					2 151 851,9
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								0,0
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								0,0
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								0,0
1.5.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								0,0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								0,0
1.5.4.	Внебюджетные источники	4 664 000,0	3 307 590,6	3 433 224,5					11 404 815,1
1.6.	<i>Возмещение части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже</i>	15 000,0	21 957,3	1 075,6	0,0	0,0	0,0	0,0	38 032,9

1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	15 000,0	21 957,3	1 075,6					38 032,9
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								0,0
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								0,0
1.6.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								0,0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								0,0
1.6.4.	Внебюджетные источники								0,0
1.7.	Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства	2 299 237,0	2 299 237,0						4 598 474,0
1.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	3000	3000						6 000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.7.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								

1.7.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.7.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.7.4.	Внебюджетные источники	2 296 237,0	2 296 237,0						4 592 474,0
1.8.	Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями	68 878,8	75 382,6	75 382,6					219 644,0
1.8.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	34 439,4	37 691,3	37 691,3					109 822,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.8.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.8.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.8.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.8.4.	Внебюджетные источники	34 439,4	37 691,3	37 691,3					109 822,0

1.9.	Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство	15 000,0	17 000,0	20 000,0					52 000,0
1.9.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	15 000,0	17 000,0	20 000,0					52 000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
1.9.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам								
1.9.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.9.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
1.9.4.	Внебюджетные источники								
2.	Привлечение молодых специалистов и работников, в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства – приятно на работу 200 человек ежегодно	71 994,0	71 994,0	71 994,0					215 982,0
2.1.	<i>Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области</i>	71 994,0	71 994,0	71 994,0					215 982,0

2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (Нижегородская область) (всего), из них:	71 994,0	71 994,0	71 994,0					215 982,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	71 994,0	71 994,0	71 994,0					215 982,0
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
2.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	71 994,0	71 994,0	71 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 982,0
2.1.4.	Внебюджетные источники								
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		18 072 218,7	11 034 144,1	8 866 363,8					37 972 726,6
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		1 834 775,7	1 149 858,6	1 152 681,4					4 137 315,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		771 994,0	371 994,0	371 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 515 982,0
Внебюджетные источники									
Внебюджетные источники		16 237 443,0	9 884 285,5	7 713 682,4					33 835 410,9

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

1.7.	Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства													3000,0
1.8.	Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями													34 439,4
1.9.	Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство													15 000,0
2.	Привлечение молодых специалистов и работников, в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства													
2.1.	Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области													71 994,0
ИТОГО:													1 834 775,7	

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
«Поддержка отдельных направлений развития
отраслей АПК»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Создание условий для проведения модернизации машинно-тракторного парка и производственного оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями											
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	34 112,7	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	11 370,9	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных	X	01.02.2024	X	1.1.К.1.	Заведующий сектором технической политики и	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и	Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

	правовых актов»					охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.					продовольственных ресурсов Нижегородской области	Нижегородской области
1.1.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Предложения об участии в отборе с пакетом документов	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.03.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

1.1.К.5.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Расчет Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	-
1.1.К.6	Перечисление средств	X	30.03.2024	1.1.К.5.	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	11 370,9	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.02.2025	X	1.1.К.1.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						отдела финансирования Фирстов А.О.					области	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Предложения об участии в отборе с пакетом документов	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.03.2025	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.К.5.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о	X	20.03.2025	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда	X	X	X	X	Расчет Приказ министерства сельского	-

	предоставлении субсидий»					Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.					хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
1.1.К.6	Перечисление средств	X	30.03.2025	1.1.К.5.	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	11 370,9	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.02.2026	X	1.1.К.1.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.К.2.	Контрольная точка «Прием заявок	X	10.03.2026	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Заведующий сектором	X	X	X	X	Предложения об участии в отборе с	-

	участников отбора»					технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.					пакетом документов	
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2026	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.03.2026	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.К.5.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2026	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Расчет Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	-

1.1.К.6	Перечисление средств	X	30.03.2025	1.1.К.5.	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	17 550 000,0	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	9 450 000,0	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2024	X	1.2.К.2	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Предложения об участии в отборе с пакетом документов	-
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов»	X	15.03.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Заведующий сектором	X	X	X	X	Пакет документов	-

	участников отбора»					технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.						
1.2.К.3.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.02.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.2.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Расчет Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	-
1.2.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	31.03.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»

1.2.К.6.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	15.04.2024	1.2.К.5.	X.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	4 050 000,0	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2025	X	1.2.К.2	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Предложения об участии в отборе с пакетом документов	-
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-

1.2.К.3.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.02.2025	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.2.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2025	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Расчет Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	-
1.2.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	31.03.2025	X	1.2.К.1.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.2.К.6.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	15.04.2025	1.2.К.5.	X.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»

						отдела финансирования Фирстов А.О.						
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	4 050 000,0	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2026	X	1.2.К.2	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Предложения об участии в отборе с пакетом документов	-
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2026	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	-
1.2.К.3.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.02.2026	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						отдела финансирования Фирстов А.О.					области	
1.2.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2026	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Расчет Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	-
1.2.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	31.03.2026	X	1.2.К.1.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.2.К.6.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	15.04.2026	1.2.К.5.	X.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»
1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на возмещение затрат»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	41 200,0	X	X

	перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута»											
1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных территориях, на приобретение топочного мазута» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	41 200,0	X	X
1.3.К.1.	Контрольная точка «Объявление отбора получателей»	X	15.11.2024	X	1.3.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора получателей субсидии	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.3.К.2.	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	20.11.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Реестр получателей	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	20.11.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашение	Бумажный носитель
1.4.	«Мероприятие (результат) Возмещение части затрат на приобретение	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзюев Р.Е.	X	X	X	1 666 614,0	X	X

	тепличными предприятиями энергоносителей»					Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.							
1.4.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е. Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	555 538,0	X	X	
1.4.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	23.10.2024	X	1.4.К.2.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Заявочная документация	-	
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	30.10.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Заявочная документация	-	
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	05.11.2024	1.4.К.2.	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»	

1.4.К.4.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	15.11.2024	1.4.К.2.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О..	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»
1.4.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е. Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	555 538,0	X	X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	23.10.2025	X	1.4.К.2.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	30.10.2025	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	05.11.2025	1.4.К.2.	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.4.К.4.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	15.11.2025	1.4.К.2.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О..	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»

1.4.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е. Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	555 538,0	X	X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	23.10.2026	X	1.4.К.2.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.4.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	30.10.2026	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении»	X	05.11.2026	1.4.К.2.	X	Заведующий сектором технической политики и охраны труда Корзуев Р.Е.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.4.К.4.	Контрольная точка «Перечисление средств»	X	15.11.2026	1.4.К.2.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О..	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	ИС АЦК «Финансы»

1.5.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	13 556 667,0	X	X
1.5.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	5 544 000,0	X	X
1.5.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.12.2024	X	1.5.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.5.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	13.12.2024	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.5.К.3.	Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии»	X	25.12.2024	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Расчет Сводные реестры получателей субсидии	-

1.5.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	28.12.2024	1.5.К.3.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.5.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	3931664,3	X	X
1.5.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.12.2025	X	1.5.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.5.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	13.12.2025	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.5.К.3.	Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии»	X	25.12.2025	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Расчет Сводные реестры получателей субсидии	-
1.5.К.4.	Контрольная точка «Заключение	X	28.12.2025	1.5.К.3.	X	Начальник отдела	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных

	соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»					финансирования Фирстов А.О						сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.5.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	4081002,7	X	X
1.5.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.12.2026	X	1.5.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.5.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	13.12.2026	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.5.К.3.	Контрольная точка «Проверка расчетов причитающихся сумм субсидий, предоставленных кредитными организациями, и подготовка реестра для перечисления субсидии»	X	25.12.2026	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Расчет Сводные реестры получателей субсидии	-
1.5.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении	X	28.12.2026	1.5.К.3.	X	Начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям

	субсидии и перечисление средств»					Фирстов А.О						в форме субсидий»
1.6.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	38 032,9	X	X
1.6.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	15 000,0	X	X
1.6.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2024	X	1.6.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.6.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2024	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.6.К.3.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.02.2024	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Приказ	-

1.6.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий»	X	01.08.2024	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Расчет Сводный реестр получателей субсидии	-
1.6.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	31.03.2024	1.6.К.4.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.6.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	21957,3	X	X
1.6.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2025	X	1.6.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.6.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2025	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.6.К.3.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.02.2025	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Приказ	-
1.6.К.4.	Контрольная точка «Расчет	X	01.08.2025	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Начальник отдела	X	X	X	X	Расчет	-

	причитающихся сумм субсидий»					финансирования Фирстов А.О					сводный реестр получателей субсидии	
1.6.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	31.03.2025	1.6.К.4.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.6.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат по выпуску облигаций и выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	1075,6	X	X
1.6.К.1.	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2026	X	1.6.К.2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.6.К.2.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	15.03.2026	1.6.К.1.	1.6.К.3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.6.К.3.	Контрольная точка «Расчет ставок и утверждение их приказом министерства»	X	17.02.2026	1.6.К.2.	1.6.К.4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Приказ	-
1.6.К.4.	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм	X	01.08.2026	1.6.К.3.	1.6.К.5.	Начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Расчет сводный реестр получателей	-

	субсидий»					Фирстов А.О					субсидии	
1.6.К.5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	31.03.2026	1.6.К.4.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.7.	Мероприятие (результат) «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	4 598 474,0	X	X
1.7.	Мероприятие (результат) «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	2 299 237,0	X	X
1.7.К.1	Контрольная точка «Объявление отбора получателей»	X	15.09.2024	X	1.8.К.2	Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Объявление	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						Фирстов А.О						
1.7.К.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.09.2024	1.7.К.1	1.8.К.3	Начальник отдела интенсификации производства СилантьеваЛ.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.7.К.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	05.10.2024	1.7.К.2	X	Начальник отдела интенсификации производства СилантьеваЛ.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.7.	Мероприятие (результат) «Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела интенсификации производства СилантьеваЛ.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	2 299 237,0	X	X
1.7.К.1	Контрольная точка «Объявление отбора получателей»	X	15.09.2025	X	1.8.К.2	Начальник отдела интенсификации производства СилантьеваЛ.В.; Начальник	X	X	X	X	Объявление	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						отдела финансирования Фирстов А.О						
1.7.К.2	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	25.09.2025	1.7.К.1	1.8.К.3	Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Заявочная документация	-
1.7.К.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	05.10.2025	1.7.К.2	X	Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.8.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями»	01.01.2024	31.12.2026			Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	219 644,0	X	X
1.8.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024			Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	68 878,8	X	X

1.8.К.1	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2024	-	1.8.К.2	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.8.К.2	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2024	1.8.К.1	1.8.К.3	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	-
1.8.К.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	28.06.2024	1.8.К.2	X	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.8.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025			Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	75382,6	X	X
1.8.К.1	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2025	-	1.8.К.2	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.8.К.2	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении	X	20.03.2025	1.8.К.1	1.8.К.3	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования	X	X	X	X	X	-

	субсидий»					Фирстов А.О.						
1.8.К.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	28.06.2025	1.8.К.2	X	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.8.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026			Начальник отдела интенсификации производства Силантьева Л.В.; Начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	75382,6	X	X
1.8.К.1	Контрольная точка «Прием заявок участников отбора»	X	10.03.2026	-	1.8.К.2	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.8.К.2	Контрольная точка «Расчет причитающихся сумм субсидий по ставкам и утверждение приказа о предоставлении субсидий»	X	20.03.2026	1.8.К.1	1.8.К.3	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	-
1.8.К.3	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	28.06.2026	1.8.К.2	X	Начальник отдела интенсификации растениеводства Силантьева Л.В.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	X	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»

1.9.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»	01.01.2024	31.12.2026			Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	52 000,0	X	X
1.9.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	15 000,0	X	X
1.9.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.04.2024	X	1.9.К.2	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Приказ министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.9.К.2	Контрольная точка «Объявление отбора получателей»	X	01.05.2024	1.9.К.1	1.9.К.3	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала	X	X	X	X	Объявление	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.						
1.9.К.3	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	01.12.2024	1.9.К.2	1.9.К.4	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.	X	X	X	X	Реестр	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.9.К.4	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	20.12.2024	1.9.К.3	X	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.9.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	15 000,0	X	X

1.9.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.04.2025	X	1.9.К.2	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Приказ министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.9.К.2	Контрольная точка «Объявление конкурсного отбора получателей»	X	01.05.2025	1.9.К.1	1.9.К.3	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.	X	X	X	X	Объявление	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.9.К.3	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	01.12.2025	1.9.К.2	1.9.К.4	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.	X	X	X	X	Реестр	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.9.К.4	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и	X	20.12.2025	1.9.К.3	X	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»

	перечисление средств»					экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.						
1.9.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	20 000,0	X	X
1.9.К.1	Контрольная точка «Подготовка нормативных правовых актов»	X	01.04.2026	X	1.9.К.2	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.О	X	X	X	X	Приказ министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.9.К.2	Контрольная точка «Объявление конкурсного отбора получателей»	X	01.05.2026	1.9.К.1	1.9.К.3	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования	X	X	X	X	Объявление	Сайт министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

						Фирстов А.						
1.9.К.3	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	01.12.2026	1.9.К.2	1.9.К.4	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.	X	X	X	X	Реестр	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
1.9.К.4	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии и перечисление средств»	X	20.12.2026	1.9.К.3	X	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, импортозамещения и развития экспортного потенциала Червоннова Е.Ю.; начальник отдела финансирования Фирстов А.	X	X	X	X	Соглашение	ИС «Учет бюджетных средств предоставленных сельхозтоваропроизводителям в форме субсидий»
2.	Привлечение молодых специалистов и работников, в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства											
2.1	Мероприятие (результат) «Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.; Начальник отдела финансирования	X	X	X	215 982,0	X	X

						Фирстов А.О.						
2.1	Контрольная точка «Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	71 994,0	X	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки»	X	31.12.2024	X	2.1.К.2.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.,;	X	X	X	X	-	-
2.1.К.2.	Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки»	X	31.12.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.,	X	X	X	X	-	-

2.1.К.3.	Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки»	X	31.12.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	X	-	-
2.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществление выплат»	X	31.12.2024	2.1.К.3.	X	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	X	Платежное поручение	-
2.1	Контрольная точка «Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	71 994,0	X	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки»	X	31.12.2025	X	2.1.К.2.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова	X	X	X	X	-	-

						Л.Ю.						
2.1.К.2.	Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки»	X	31.12.2025	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю..	X	X	X	X	-	-
2.1.К.3.	Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки»	X	31.12.2025	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	X	-	-
2.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществление выплат»	X	31.12.2025	2.1.К.3.	X	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	X	Платежное поручение	-
2.1	Контрольная точка «Реализация мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	71 994,0	X	X

2.1.К.1.	Контрольная точка «Прием заявлений от получателей мер поддержки»	X	31.12.2026	X	2.1.К.2.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю..	X	X	X	X	-	-
2.1.К.2.	Контрольная точка «Рассмотрение заявлений от получателей мер поддержки»	X	31.12.2026	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	X	-	-
2.1.К.3.	Контрольная точка «Принятие решения о назначении (отказе назначения) мер поддержки»	X	31.12.2026	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю..	X	X	X	X	-	-
2.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществление выплат»	X	31.12.2026	2.1.К.3.	X	Начальник отдела развития кадрового потенциала АПК и организационной работы Херувимова Л.Ю.	X	X	X	X	Платежное поручение	-