



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

29.12.2023 № 417

г. Нижний Новгород

Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Стимулирование инвестиционной деятельности  
в агропромышленном комплексе»


В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806,  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства сельского хозяйства  
и продовольственных ресурсов Нижегородской  
области

от 29.12.2023 № 417

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)	Этап II -
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович	Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Олег Викторович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»	
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	



### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК															
1.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ФП вне НП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4

### 4. Мероприятия регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК															
1.1.	Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	X	Млрд. рублей	0,475	2023	0,3457	0,2097	0,1216	-	-	-	0,000	Предоставление субсидий	ФП	нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе															

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения								Всего
п/п		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК	104 749,6	62 695,9	29 732,7	0,0	0,0	0,0	0,0	197 178,2
1.1.	Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	104 749,6	62 695,9	29 732,7	0,0	0,0	0,0	0,0	197 178,2
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	24 173,0	14 468,30	6 861,4					45 502,7
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	17 897,5	10 648,5	5 051,5					33 597,5
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>								0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	12 761,1	7 211,8	1 505,3					21 478,2
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	12 761,1	7 211,8	1 505,3					21 478,2
1.1.4.	Внебюджетные источники	80 576,6	48 227,6	22 871,3					151 675,5
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		104 749,6	62 695,9	29 732,7					197 178,2
в том числе:									
Бюджет субъекта Российской Федерации		24 173,0	14 468,3	6 861,4					45 502,7
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований									0,0
Внебюджетные источники		80 576,6	48 227,6	22 871,3					151 675,5

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК												
1.1.	Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 173,0
ИТОГО:													24 173,0

7. Дополнительная информация

<i>приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения</i>
--

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к паспорту регионального проекта  
«Стимулирование инвестиционной деятельности в  
агропромышленном комплексе»

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК											
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	197178,2	X	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2024 году.»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	104749,6	X	-
1.1.K1.	Контрольная точка «Подготовка нормативного акта»	X	30.04.2024	X	1.1.K2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X		Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.K2.	Контрольная точка «Прием заявок от участников отбора»	X	05.12.2024	1.1.K1.	1.1.K3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявление о предоставлении субсидии; расчет размера субсидии	Бумажный носитель

1.1.K3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	06.12.2024	1.1.K2.	1.1.K4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	Бумажный носитель
1.1.K4.	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	09.12.2024	1.1.K3.	1.1.K5.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Сводный реестр	ИС «1С Субсидии»
1.1.K5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	19.12.2024	1.1.K4.	1.1.K6.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АИС «Электронный бюджет»
1.1.K6.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	X	25.12.2024	1.1.K5.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	АЦК «Финансы»
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2025 году.»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	62695,9	X	-
1.1.K1.	Контрольная точка «Подготовка нормативного акта»	X	30.04.2025	X	1.1.K2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X		Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.K2.	Контрольная точка «Прием заявок от участников отбора»	X	05.12.2025	1.1.K1.	1.1.K3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявление о предоставлении субсидии; расчет размера субсидии	Бумажный носитель



1.1.K3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	06.12.2025	1.1.K2.	1.1.K4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	Бумажный носитель
1.1.K4.	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	09.12.2025	1.1.K3.	1.1.K5.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Сводный реестр	ИС «1С Субсидии»
1.1.K5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	19.12.2025	1.1.K4.	1.1.K6.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АИС «Электронный бюджет»
1.1.K6.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	X	25.12.2025	1.1.K5.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	АЦК «Финансы»
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2026 году.»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	29732,7	X	-
1.1.K1.	Контрольная точка «Подготовка нормативного акта»	X	30.04.2026	X	1.1.K2.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X		Сайт министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
1.1.K2.	Контрольная точка «Прием заявок от участников отбора»	X	05.12.2026	1.1.K1.	1.1.K3.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявление о предоставлении субсидии; расчет размера субсидии	Бумажный носитель

1.1.К3.	Контрольная точка «Проверка документов участников отбора»	X	06.12.2026	1.1.К2.	1.1.К4.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Пакет документов	Бумажный носитель
1.1.К4.	Контрольная точка «Формирование реестра на оплату»	X	09.12.2026	1.1.К3.	1.1.К5.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Сводный реестр	ИС «1С Субсидии»
1.1.К5.	Контрольная точка «Заключение соглашений о предоставлении субсидии»	X	19.12.2026	1.1.К4.	1.1.К6.	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АИС «Электронный бюджет»
1.1.К6.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	X	25.12.2026	1.1.К5.	X	Начальник отдела финансирования Фирстов А.О.	X	X	X	X	Заявка на кассовый расход	АЦК «Финансы»