



**Министерство  
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

01.12.2025

№ 470

г. Нижний Новгород

Г О внесении изменений в паспорт регионального Г  
проекта «Благоустройство сельских территорий»,  
утвержденный приказом министерства сельского  
хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области  
от 25 декабря 2023 г. № 399

**П р и к а з ы в а ю:**


1. Внести в паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 25 декабря 2023 г. № 399, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Фирстова А.О.

**Министр**

**Н.К. Денисов**



П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Благоустройство сельских территорий»

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Фирстов Алексей Олегович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 19365b3436b16c639b10d254de5134b8  
Владелец: Денисов Николай Константинович  
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026  
Дата подписания: 15.09.2025

Дата утверждения паспорта: 08.10.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Благоустройство сельских территорий		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Комплексное развитие сельских территорий	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов»								
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	РП	Процент	13	2022	6,7	2	0	0
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	33,6	2023	-	33,6	33,6	33,6

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов»														
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
1.2.	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33,6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов											
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	X	Единица	45	2021	36	41	-	-	Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества	ФП вне НП, РП	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения
1.1.1.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов	249 754,94	269 072,05	107 599,40	104 619,00	731 045,39
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	249 754,94	269 072,05	107 599,40	104 619,00	731 045,39
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	154 249,74	155 470,70	107 599,40	104 619,00	521 938,84
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	45 547,60	45 494,40	0,00	0,00	91 042,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	154 249,70	155 470,70	107 599,40	104 619,00	521 938,80
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	220 108,80	238 065,13	107 599,40	104 619,00	670 392,33
1.1.4.	Внебюджетные источники	29 646,10	31 006,92	0,00	0,00	60 653,02
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		249 754,94	269 072,05	107 599,40	104 619,00	731 045,39
Бюджет субъекта Российской Федерации		154 249,74	155 470,70	107 599,40	104 619,00	521 938,84
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		220 108,80	238 065,13	107 599,40	104 619,00	670 392,33
Внебюджетные источники		29 646,10	31 006,92	0,00	0,00	60 653,02

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов										
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	731 045,39	Соглашение Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	249 754,94	Соглашение Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
1.1.K.1.	Заключены соглашения с ОМСУ	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	X	01.04.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.3.	Перечисление средств по представленным ОМСУ документам	X	01.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	269 072,05	Соглашение Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий

1.1.K.1	Заклочены соглашения с ОМСУ	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Заклочены муниципальные контракты на выполнение работ	X	01.03.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.3	Перечисление средств по представленным ОМСУ документам	X	01.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	107 599,40	Соглашение Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
1.1.K.1	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2	Заклочены соглашения с ОМСУ	X	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Заклочены муниципальные контракты на выполнение работ	X	01.03.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.K.4	Перечисление средств по представленным ОМСУ документам	X	01.12.2026	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	104 619,00	Соглашение Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
1.1.K.1	Предоставление информации о завершении реализации	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2	Заклочены соглашения с ОМСУ	X	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение

1.1.К.3	Заклочены муниципальные контракты на выполнение работ	X	01.03.2027	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.К.4	Перечисление средств по представленным ОМСУ документам	X	01.12.2027	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Благоустройство сельских территорий

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
Благоустройство сельских территорий

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов							
1.1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях							
Всего по субъекту Российской Федерации	Х	Х	Х	36	41	-	-
Большеболдинский муниципальный округ	Единица	-		-	3	-	-
Большемурашкинский муниципальный округ	Единица	-		1	2	-	-
Бутурлинский муниципальный округ	Единица	-		5	-	-	-
Вознесенский муниципальный округ	Единица	-		-	2	-	-
Володарский муниципальный округ	Единица	-		-	1	-	-
Дальнеконстантиновский муниципальный округ	Единица	-		-	2	-	-
Дивеевский муниципальный округ	Единица	-		-	3	-	-
Княгининский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-	-
Краснооктябрьский муниципальный округ	Единица	-		3	-	-	-
Кстовский муниципальный округ	Единица	-		4	1	-	-
Лукояновский муниципальный округ	Единица	-		1	-	-	-
Павловский муниципальный округ	Единица	-		3	-	-	-
Пильнинский муниципальный округ	Единица	-		1	1	-	-
Сеченовский муниципальный округ	Единица	-		-	3	-	-
Сосновский муниципальный округ	Единица	-		1	1	-	-
Спасский муниципальный округ	Единица	-		-	1	-	-
Тонкинский муниципальный округ	Единица	-		-	1	-	-
Уренский муниципальный округ	Единица	-		2	1	-	-
Шатковский муниципальный округ	Единица	-		2	-	-	-
город Бор	Единица	-		2	-	-	-
город Выкса	Единица	-		3	3	-	-
город Кулебаки	Единица	-		-	1	-	-
город Первомайск	Единица	-		-	2	-	-
Семеновский	Единица	-		-	7	-	-
Перевозский	Единица	-		1	4	-	-
город Чкаловск	Единица	-		1	-	-	-
город Шахунья	Единица	-		-	2	-	-