



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

19.06.2025

№ 226

г. Нижний Новгород

О внесении изменений в паспорт регионального
проекта «Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе»,
утвержденный приказом министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 29 декабря 2023 г. № 417


П р и к а з ы в а ю:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 417, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней с даты его подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Министр



Н.К. Денисов

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Фирсов Алексей Олегович
СЕРТИФИКАТ ЭП
Сертификат: 19365b3d36b16c639b10d2544de5134a88
Владелец: Денисов Николай Константинович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 03.04.2025

Дата утверждения паспорта: 18.04.2025

Дата утверждения паспорта: 18.04.2025

Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович		министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Фирстов Алексей Олегович		Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович		Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК»											
1.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП	Процент	9,4	2021	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	80 576,60	47 155,10	18 729,10	11 459,80	0,00	0,00	0,00	157 920,60
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		109 524,96	63 723,10	25 309,60	15 486,20	0,00	0,00	0,00	214 043,86
Бюджет субъекта Российской Федерации		28 948,36	16 568,00	6 580,50	4 026,40	0,00	0,00	0,00	56 123,26
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		80 576,60	47 155,10	18 729,10	11 459,80	0,00	0,00	0,00	157 920,60

[illegible]

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК										
1.1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	214 043,86	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	109 524,96	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.K.1.	Подготовка нормативного акта	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Прием заявок от участников отбора	X	05.12.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Проверка документов участников отбора	X	06.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Формирование реестра на оплату	X	09.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	19.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.6.	Перечисление субсидии	X	25.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	63 723,10	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.K.1.	Подготовка нормативного акта	X	12.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	11.03.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Прием заявлений получателей субсидии (крайний срок приема заявлений получателей субсидии в соответствии с заключенным соглашением)	X	25.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Проверка документов получателей субсидии (крайний срок проверки документов получателей субсидии в соответствии с заключенным соглашением)	X	25.12.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Формирование реестра на оплату (крайний срок формирования реестра на оплату в соответствии с заключенным соглашением)	X	25.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6.	Перечисление субсидии (крайний срок перечисления субсидии)	X	25.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2026 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	25 309,60	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.K.1.	Подготовка нормативного акта	X	12.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	11.03.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Прием заявлений получателей субсидии	X	25.12.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4.	Проверка документов получателей субсидии	X	25.12.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Формирование реестра на оплату	X	25.12.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.6	Перечисление субсидии	X	25.12.2026	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2027 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	15 486,20	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.K.1	Подготовка нормативного акта	X	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	X	11.03.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Прием заявлений получателей субсидии	X	25.12.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Проверка документов получателей субсидии	X	25.12.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5	Формирование реестра на оплату	X	25.12.2027	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.6	Перечисление субсидии	X	25.12.2027	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Николай Константинович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2028 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2029 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

1.1.	Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2030 году реализации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
------	--	------------	------------	---	---	--	---	---	---	------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11