



**Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области**

П Р И К А З

25.12.2023 № 399

г. Нижний Новгород


«Об утверждении паспорта регионального проекта
«Благоустройство сельских территорий»

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий».
2. Отделу государственных информационных ресурсов АПК и аналитической работы разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней с даты его подписания.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр



Н.К. Денисов

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства сельского
 хозяйства
 и продовольственных ресурсов
 Нижегородской области
 25.12.2023 399
 от _____ № _____

П А С П О Р Т
 регионального проекта

«Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Благоустройство сельских территорий	Срок реализации проекта	Этап I <i>(01.01.2024 - 31.12.2030)</i>	Этап II -
Куратор регионального проекта	Денисов Николай Константинович	Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Григорьев Олег Викторович	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Цветков Сергей Федорович	Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области		
Целевые группы	-			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Нижегородской области	Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов																
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	ФП вне НП	Процент	1,9	2022	0,6								Возрастающий	Нет	Нет	-
1.2.	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	ФП вне НП	Процент	13,0	2022	6,7								Возрастающий	Нет	Нет	-

4. Мероприятия регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов															
1.1.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	X	Единиц	69	2023	33							Благоустройство территории	ФП	да	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов
1.1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц															

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в (2024) году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов													
1.1.	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий													154 629,8
ИТОГО:														154 629,8

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Благоустройство сельских территорий»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии и с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Денисов Н.К., министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	245 663,6	X	X
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Денисов Н.К., министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области	X	X	X	245 663,6	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения с ОМСУ»	X	31.01.2024	-	1.1.К.2	Денисов Н.К., министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ОМСУ	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение работ»	X	01.04.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	ОМСУ	X	X	X	X	Муниципальный контракт	ЕИС ЗАКУПКИ

1.1.К.3.	Контрольная точка «Перечисление средств по представленным ОМСУ документам»	X	01.12.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Денисов Н.К., министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ОМСУ	X	X	X	X	Документы на оплату (заявки, реестры)	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставление информации о завершении реализации»	X	20.01.2025	1.1.К.3.	X	Денисов Н.К., министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ОМСУ	X	X	X	X	Отчеты	ГИИС «Электронный бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
«Благоустройство сельских территорий»

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам		
	значение	год	2024	2025	2026
Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов					
<i>Нижегородская область</i>	1,9	2022	0,6	-	-
Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях					
<i>Нижегородская область</i>	13,0	2022	6,7	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального
«Благоустройство сельских территорий»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 10 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов						
1.1. Мероприятие (результат) " Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях "						
Всего по Нижегородской области	<i>Единица</i>	69	2023	33	-	-
Большеболдинский муниципальный округ	<i>Единица</i>	2	2023			
Большемурашкинский муниципальный округ	<i>Единица</i>	2	2023	1		
Бутурлинский муниципальный округ	<i>Единица</i>		2023	5		
Вадский муниципальный округ	<i>Единица</i>	2	2023			
Вознесенский муниципальный округ	<i>Единица</i>	2	2023			
Воскресенский муниципальный округ	<i>Единица</i>	1	2023			
г.о.г. Бор	<i>Единица</i>	8	2023	2		
г.о.г. Выкса	<i>Единица</i>	3	2023	3		
г.о.г. Кулебаки	<i>Единица</i>	2	2023			
г.о.г. Чкаловск	<i>Единица</i>		2023	1		
г.о.г. Шахунья	<i>Единица</i>	2	2023			
городской округ Навашинский	<i>Единица</i>	2	2023			
городской округ Перевозский	<i>Единица</i>		2023	1		

Дальнеконстантиновский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Дивеевский муниципальный округ	<i>Единица</i>	1	2023			
Княгининский муниципальный округ	<i>Единица</i>		2023	1		
Ковернинский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Краснобаковский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Краснооктябрьский муниципальный округ	<i>Единица</i>		2023	3		
Кстовский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023	4		
Лукояновский муниципальный округ	<i>Единица</i>		2023	1		
Лысковский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Павловский муниципальный округ	<i>Единица</i>	4	2023	3		
Пильнинский муниципальный округ	<i>Единица</i>		2023	1		
Починковский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Сергачский муниципальный округ	<i>Единица</i>	1	2023			
Сеченовский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Сосновский муниципальный округ	<i>Единица</i>		2023	1		
Тонкинский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023			
Тоншаевский муниципальный округ	<i>Единица</i>	5	2023			
Уренский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023	2		
Шарангский муниципальный округ	<i>Единица</i>	2	2023			
Шатковский муниципальный округ	<i>Единица</i>	3	2023	2		